

Forslag til genoptagelse af arbejde med kystsikring (2025 og frem)

Baggrund:

- Der har tidligere været 2 uafhængige forslag til afstemning. Begge nedstemt med et begrænset flertal
 - o En mindre løsning med stensætning ala nuværende strækning: estimat ca 2.5 mio kr
 - o En stor samlet løsning, med anvendelse 2-5 gange større sten til kystsikring samt opfyldning af bagvedliggende areal til en brugbar repos: estimat ca 4,5 mio kr

Hvad er hændt siden seneste afstemning:

- Eksisterende kystsikring skredet på grund af store regnmængder og derefter genoprettet.
 - o De 2 øvrige grundejerforeninger har ligeledes måttet genoprette deres kystsikringer



- Palsgaards tilstødende område er skredet betydeligt. Store træer er løsrevet og udgør fare for at færdes på de stier, der stadig er tilbage. Mindst 1 grundejer har taget direkte kontakt til Palsgaard for at få dem til at gøre noget ved dette. Ligeledes er der risiko for yderligere skred, der "kravler bagom", og dermed medvirker til at vores område på sigt angribes af erosion fra 2 fronter.
- Man kan ikke ignorere den stigende fare for at gæster og lejere ved et uheld bliver involveret i en jordskredshændelse. Det er ikke holdbart hvis grundejerforeningen lader stå til fremadrettet, og ikke tager initiativ til en løbende dialog med myndigheder og Palsgaard for at finde en løsning, der både sikrer områdets værdier og gæsters sikkerhed.
 - o Der har været flere eksempler i sommerens løb andre steder, desværre også med dødeligt udfald:



af Amal Guerdali

To separate ulykker, der begge har involveret børn, får nu Nordjyllands Politi til at komme med advarsel.

Forslag til opstart af arbejde i 2025 med henblik på at få vedtaget en langsigtet køreplan:

Forslaget går på at igangsætte arbejde, målrettet en plan for etablering af kystsikring i 3 trin. Dette skal ske i samarbejde med kommune og Palsgaard, hvis tilstødende område ligeledes skrider og påvirker "vores" stykke af skrænten.

- Udgangspunktet er det alternative forslag i Atkins rapporten:
 - o etablere stensætning først indenfor en vedtagen økonomisk ramme.
 - o afvente en årrække med hensyn til hvordan området sætter sig. Derefter vedligehold og etablering af repos, indenfor en ny aftalt økonomisk ramme.
- Sidste trin er afsluttende justering af kystsikringen og repos/opholdsområde, efter behov.

Dette vil fordele udgifter over en længere årrække, og forhåbentlig være mere økonomisk spiseligt for grundejerne. Ligeledes vil det give bedre tid til at afdække muligheder for ansøgning om økonomisk støtte, kreditmuligheder osv.

DVS, en langsigtet 8-10 års plan med følgende fixpunkter:

1. Første trin = "Stop erosion fra vandsiden":
 - a. Etabler stensætning indenfor en vedtagen økonomisk ramme, fx max 2.5-3 mio kr.
 - b. Dette skal ske i dialog/samarbejde med kommune og Palsgaard. Palsgaard bør også sikre sit område, så det ikke påvirker vores etablering negativt, samt sikrer at man kan færdes uden risiko.
 - c. Afvent udvikling i 4-5 år.
2. Andet trin = "Vedligehold og sikring af det bagvedliggende område":
 - a. Afhængigt af stensætningens tilstand skal dette vedligeholdes, evt med tilføjelse af yderligere sten efter behov.
 - b. Udjævning af det bagvedliggende område, evt etablering af repos.
 - c. Arbejdet skal udføres indenfor en aftalt økonomisk ramme, fx 1.5 mio kr
 - d. Afvent udvikling i yderligere 4-5 år
3. Tredje trin = "Justering"
 - a. Afhængigt af udvikling, justering af hhv stensætning og bagvedliggende område/repos, indenfor en aftalt økonomisk ramme, fx 0,5-0,75 mio kr.

Forslagsstiller:

Morten Fogsgaard Sørensen, Pøt Strandby 392

E-mail: mortenfs@outlook.com