

Kronologisk overblik

KystSikringsUdvalget's (KSU) arbejde i perioden den 25/2-2022 til 21/4-2023

Perioden 25/2-2022 til 8/4-2022:

- Den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 25/2 beslutter at nedsætte et udvalg.
- Den følgende periode blev afholdt 1 ugentligt udvalgsmøde - i alt 6 møder med flg. emner:
 - o Opsamling af viden: gennemgang af tidligere materiale, undersøgelser og arbejde lagt i Grundejerforeningen gennem flere år.
 - o Fremskaffelse af yderligere erfaringer med kystsikring og grundejeres problemer med ler i undergrunden. Se fx links til videomateriale på hjemmesiden.
 - o Besøg i Mørkholt (Vejle), hvor en grundejer fortalte om områdets arbejde og erfaringer med at kystsikre matriklerne ud mod Vejle fjord. Herunder gennemgang af områdets erfaringer med forskellige metoder (sandfodring, stensætning, dræn, spunsning) grundet manglende koordination mellem grundejerne. Samt efterfølgende udfordringer med områdets vedligehold, da der ikke fra starten var overvejet kystens påvirkning fra såvel vandside (kystsikring) og landside (vandindhold, dræn, hældning).
 - o Udarbejdelse af initielt forslag til det videre arbejde for sikring af vores 100m skræntområde. Tiltænkt præsenteret på ordinær generalforsamling 8/4-2022.

Perioden 8/4-2022 til 21/6-2022:

- Pause i KSU. Grundet ny generalforsamling, valg og konstituering af ny bestyrelse i grundejerforeningen.

Perioden 21/6-2022 til 15/10-2022:

- Genoptagelse af arbejdet og re-planlægning.
- Møde med ny bestyrelse og udarbejdelse af kommissorium for det videre arbejde i KSU-regi.

Perioden 15/10-2022 til 20/12-2022:

- Opdateret fremadrettet plan præsenteret for bestyrelsen og efterfølgende løbende tilpasset.
- Møde med repræsentant fra Hedensted Kommune. Gennemgang af vores problemer med skrænten, historik, eksisterende tilladelse, muligheder for justering og forlængelse af tilladelse.
- Møde med ekspert i geoteknik. Erfaringer og indsigt i parametre der påvirker stabilitet af ler i skrænten.
- Kontakt til grundejerforening i Nordjylland. Indhentelse af deres erfaringer fra flere års arbejde med at kystsikre deres lokale område.
- Udarbejdelse af rådgiverudbudsmateriale ifm. ønske om tilbud på rådgivning for optimal løsning på skrænten og kystsikringen.
- Møder med bestyrelse og efterfølgende udsendelse af udbudsmateriale til 3 forskellige rådgivere.

Perioden 20/12-2022 til 19/2-2023:

- Dialog med rådgivere omkring deres tilbud.
- Modtagelse og gennemgang af tilbud. Dialog med bestyrelse omkring tilbuddene.
- Møder med de øvrige 2 grundejerforeninger i Pøt Strandby. Erfaringer fra deres kystsikring. Diskussion af muligheder (eller mangel på samme) for at opnå sandstrand.

Perioden 19/2-2023 til 21/4-2023:

- Møder med bestyrelse omkring beslutningsgrundlag for anbefaling af valg af rådgiver. Forberedelse af materiale for fremlæggelse til afstemning på generalforsamling 21/4-2023.
- Udarbejdelse af materiale til foreningens hjemmeside.